

Cahier des charges

Client : M. Bouchama



Table des matières

Contexte du projet.....	3
Objectifs du projet.....	3
Périmètre du projet.....	3
Aspects fonctionnels.....	4
Aspects techniques.....	4
Ressources.....	4
Délais.....	5

Contexte du projet

Contexte du projet

Dans le cadre du BTS AERO, M. Bouchama et les professeurs se trouvaient en manque d'un outil pour visualiser facilement la planification et la réservation des machines au sein du hall aéro, ainsi que d'un outil permettant de diffuser des informations. Le hall aéro étant équipé d'une télévision, l'affichage de toutes ces données sera réalisé dessus.

Objectifs du projet

Objectifs du projet

Le projet consiste donc à développer une application web versatile de type « portail », avec d'une part une partie qui permettrait d'afficher des informations de manière simple et fluide (vidéos, textes, images), et d'autre part une partie agenda qui afficherait, selon les créneaux horaires, le professeur, la classe et la machine réservée. Cela permettrait :

- un gain de temps et d'efficacité pour les professeurs
- un accès clair et rapide à l'information

Périmètre du projet

Périmètre du projet

Inclus : Développement d'une structure "conteneur" (Dashboard), intégration du module de diffusion de médias, intégration du module de gestion d'agenda, et mise en place d'un système de routage interne pour passer d'un module à l'autre sans recharger la page.

Exclus : Installation physique de la TV, gestion du câblage réseau.

Aspects fonctionnels

Description fonctionnelle

Architecture Modulaire :

- Module "Information" : Affichage plein écran des images, vidéos et messages d'information.
- Module "Agenda" : Affichage dynamique des réservations (machines, profs, classes) avec mise à jour automatique.

Sélecteur de Module : Système de navigation (via paramètres d'URL ou interface) permettant de définir quel module doit être actif sur la TV.

Administration Centralisée : Un seul panneau de contrôle pour gérer à la fois la playlist média et les entrées de l'agenda.

Aspects techniques

Contraintes techniques

Développement :

- Frontend : Utilisation de JS pour gérer les composants de manière isolée.
- Routing : Utilisation de routes (ex: /ecran/infos ou /ecran/agenda) pour faciliter le choix du module au démarrage de la TV.

Backend : Un seul serveur gérant une API interne pour l'accès aux données des deux modules.

Base de données : Schéma relationnel unique (ex: table_medias et table_reservations) pour une meilleure intégrité.

Mode Kiosque : Optimisation pour un affichage permanent sans barre de navigation.

Ressources

Ressources

Développement : Environnement de développement web classique, serveur local XAMPP.

Données : Accès aux fichiers sources (logos du lycée, vidéos) et aux données brutes des plannings machines.

Validation : Tests de performance sur le navigateur de la Smart TV.

-

Délais

Délais		
Phase	Durée estimée	Livrable clé
Phase 1 : Analyse & Conception	1 semaine	Maquettes (UI) et Schéma BDD
Phase 2 : Développement Backend & BDD	1,5 semaine	API fonctionnelle et structure SQL
Phase 3 : Développement Frontend (Modules)	2,5 semaines	Interface "Infos" et "Agenda"
Phase 4 : Intégration & Dashboard	1 semaine	Système de bascule entre modules
Phase 5 : Tests & Déploiement Local	1 semaine	Installation sur serveur Lycée et TV
Phase 6 : Recette & Documentation	0,5 semaine	Guide utilisateur et Technique